Согласовано:
Начальник Партизанского р-н
филиала АО "ДГК"
_____ Гречко В.Л.
м.п.

Партизанский район
СП "Приморские тепловые сети"
АО "ДГК"
г.Владивосток

Утверждаю:
Глава администрации МО
город Партизанск Приморского края
_____ Бондарев О.А.
м.п.

Утверждаю
Председатель ТСЖ
"Всё для людей"
_____ Волов Ю.М.
м.п.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

Адрес объекта	Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)																	
	Промывка *акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания *акт РСО* (11.5.5)	Инструкции по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок *акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ *акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование дымовых и вентил. каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов *акт РСО* (11.5.19)
г.Партизанск	05.05.2026	11.05.2026	11.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	11.05.2026	05.05.2026	11.05.2026	не предус.	05.05.2026	5\3\10214\220	не предусм.	12.05.2026	12.05.2026	12.05.2026	не предусм.	12.май	10.сен
50 лет влксм 21																		
т.8914-669-0690																		

Подпись Волов Ю.М.

Согласовано:
Начальник Партизанского г.о.
филиала АО "ДГК"
_____ Гречко В.Л.
м.п.

Партизанский район
СП "Приморские тепловые сети"
АО "ДГК"
г.Владивосток

Утверждаю:
Глава администрации МО
город Партизанск Приморского края
_____ Бондарев О.А.
м.п.

Утверждаю
Председатель ТСЖ
"Всё для людей"
_____ Волов Ю.М.
м.п.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

Адрес объекта	Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)																		
	Промывка *акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания *акт РСО* (11.5.5)	Инструкции по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок *акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ *акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование дымовых и вентил. каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов *акт РСО* (11.5.19)
г.Партизанск	01.06.2026	06.06.2026	06.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	06.06.2026	06.06.2026	06.06.2026	не предус.	01.06.2026	5\3\10214\220	не предусм.	07.06.2026	07.06.2026	07.06.2026	не предусм.	07.май	12.сен
50 лет влксм 25																			
т.8914-669-0690																			

Подпись Волов Ю.М.

Согласовано:
Начальник Партизанского р-н
филиала АО "ДГК"
_____ Гречко В.Л.
м.п.

Партизанский район
СП "Приморские тепловые сети"
АО "ДГК"
г.Владивосток

Утверждаю
Глава администрации МО
город Партизанск Приморского края
_____ Бондарев О.А.
м.п.

Утверждаю
Председатель ТСЖ
"Всё для людей "
_____ Волов Ю.М.
м.п.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

Адрес объекта	Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)																		
	Промывка *акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания *акт РСО* (11.5.5)	Инструкции по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок *акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ *акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование дымовых и вентил. каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов *акт РСО* (11.5.19)
г.Партизанск	01.07.2026	06.07.2026	06.07.2026	01.09.2026	01.07.2026	01.07.2026	06.07.2026	06.07.2026	06.07.2026	не предус.	01.07.2026	5\3\10214\220	не предусм.	07.07.2026	07.07.2026	07.07.2026	не предусм.	07.июл	15.сен
50 лет влксм 27																			
т.8914-669-0690																			

Подпись Волов Ю.М.