

План мероприятий («дорожная карта») по реализации адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных учреждениях Партизанского городского округа в 2021 -2022 учебном году

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные
1. Создание организационных условий реализации Проекта 500+			
1.1.	Обеспечение участия участников образовательных отношений отобранных школ с низкими образовательными результатами - участниц Проекта 500+ в анкетировании для формирования рискованного профиля	До 04.02.2022	Муниципальный координатор
1.2	Установочное совещание с участниками Проекта 500+ (школы-участницы, кураторы)	08.04.2022	Управление образования, муниципальный координатор
1.3.	Знакомство с информационной системой мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК) Проекта 500+	До 04.02.2022	Участники Проекта 500+, школьные кураторы
1.4	Создание раздела «Проект 500+» на официальном сайте школ-участниц проекта	До 20.04.2022	Участники Проекта 500+
1.5.	Самодиагностика школ с низкими образовательными результатами - участниц Проекта 500+	До 04.02.2022	Школы-участницы Проекта
1.6.	Разработка школами с низкими образовательными результатами - участницами Проекта 500+ концептуальных	До 30.03.2022	Школы-участницы Проекта, школьные кураторы
1.7.	Корректировка и согласование с куратором концептуальных документов школ с низкими образовательными результатами	Июнь - декабрь 2022 (по мере необходимости)	Школы-участницы Проекта, школьные кураторы
1.8.	Проведение промежуточного и итогового отчетов школ с низкими образовательными результатами - участниц Проекта	Июнь, декабрь	Управление образования, муниципальный куратор,
1.9.	Подведение итогов реализации Проекта 500+, обсуждение плана работы на 2023	Декабрь 2022	Управление образования, муниципальный куратор,
2. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт			

2.1.	Работа школ-участниц и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК. Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные ФИС ОКО и региональной дорожной картой	Март - ноябрь 2022	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта, школьные кураторы
2.2.	Размещение школами-участницами Проекта 500+ в ИС МЭДК концептуальных документов	До 30.03.2022	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта,
2.3.	Мониторинг 1 этап	До июня 2022	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта,
2.4.	Мониторинг 2 этап	До ноября 2022	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта,
3. Мониторинговое, экспертное и аналитическое сопровождение реализации Проекта 500+			
3.1.	Анализ результатов самодиагностики школ-участниц Проекта 500+	Февраль 2022	школы-участницы Проекта,
3.2.	Мониторинг концептуальных документов школ-участниц Проекта 500+	До 30.03.2022	школьные кураторы
3.3.	Мониторинговые выходы кураторов в школы-участниц Проекта 500+	Март - декабрь 2022	школьные кураторы
3.4.	Мониторинг учебных и внеучебных достижений обучающихся школ-участниц Проекта 500+	Май - июнь 2022	школы-участницы Проекта, школьные кураторы
4. Мероприятия по совершенствованию профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров			
4.1.	Организация участия руководителя, заместителей руководителя, педагогов школ-участниц Проекта 500+ в обучении по дополнительным программам повышения квалификации	По плану ПК ИРО	школы-участницы Проекта

4.2.	Организация участия руководителя, заместителей руководителя, педагогов школ-участниц Проекта 500+ в образовательных мероприятиях ФИС ОКО и МО ПК	По мере поступления информации	Управление образования, муниципальный куратор, школы-участницы Проекта, школьные кураторы
4.3.	Обеспечение консультативно-методической поддержки школам-участницам Проекта 500+	Февраль - декабрь 2022	Управление образования, муниципальный куратор